



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll vom 24. Juni 2015

Beschluss Nr. 2015-153 | Registraturplan Nr. 23.03.4 | CMIAXIOMA Laufnummer 2015-39

Sternenbergstrasse; Regenwasserkanal; Neubau; Bauabrechnung; Genehmigung und Verabschiedung zuhanden Gemeindeversammlung vom 21. September 2015

Sachverhalt

Die Gemeindeversammlung hat am 18. Juni 2012 einen Kredit von CHF 360'000.00 inkl. MwSt für den Neubau eines Entlastungskanals für das Regenwasser in der Sternenbergstrasse bewilligt. Der Bau des Kanals war nötig geworden, weil bei starken Regenfällen die bestehenden Kanalisationsleitungen überlastet waren und somit das Wasser nicht ordentlich abgeleitet werden konnte. Dies führte teilweise zu Gefährdungen von Liegenschaften.

Die Arbeiten wurden in den Jahren 2012 und 2013 ausgeführt. Die Bauabrechnung zeigt folgendes Bild:

<i>Arbeitsgattungen</i>	<i>Effektiv</i>	<i>Voranschlag</i>	<i>Abweichung</i>	
• Bauarbeiten	CHF 259'596.55	CHF 260'000.00	- CHF 403.45	-0.16%
• Projekt+Bauleitung	CHF 58'422.25	CHF 40'000.00	+CHF 18'422.25	+46.06%
• Baunebenkosten	CHF 3'360.85	CHF 3'000.00	+CHF 360.85	+12.03%
• Unvorhergesehenes	CHF 0.00	CHF 32'760.00	- CHF 32'760.00	-100.00%
• MwSt 8%	CHF 25'569.30	CHF 24'240.00	+CHF 1'329.30	+5.48%
Total	CHF 346'948.95	CHF 360'000.00	- CHF 13'051.05	-3.63%

Erwägungen

Das Honorar für die Projektierung und Bauleitung wurde im Kostenvoranschlag zu tief berechnet. Geplant war, die Sternenbergstrasse während den Arbeiten für den Durchgangsverkehr zu sperren. Aufgrund des Postautoverkehrs konnte die Strasse jedoch nicht ganz gesperrt werden und das Projekt musste angepasst werden, was Mehraufwendungen verursachte. Der Betrag Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt.

Mit Beschluss vom 8. Juni 2015 (Beschluss Nr. 2015-74) hat die Tiefbau- und Werkkommission die Bauabrechnung genehmigt. Die Kommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung zu genehmigen. In Anbetracht des Ergebnisses der Bauabrechnung kann der Gemeindeversammlung ebenfalls Annahme beantragt werden.



Beschluss

1. Die Abrechnung über den Bau des neuen Regenwasserkanals in der Sternenbergrasse, Bauma, mit Kosten von CHF 346'948.95 wird genehmigt.
2. Vom Antrag der Tiefbau- und Werkkommission vom 8. Juni 2015, die Bauabrechnung gemäss Ziff. 1 vorstehend zu genehmigen, wird Kenntnis genommen.
3. Der Gemeindeversammlung vom 21. September 2015 wird folgender Antrag unterbreitet:

"Die Abrechnung über den Bau des neuen Regenwasserkanals in der Sternenbergrasse, Bauma, mit Kosten von CHF 346'948.95 wird genehmigt."
4. Die Abteilung Präsidiales+Sicherheit und die Zentralen Dienste werden beauftragt, die Gemeindeversammlung vom 21. September 2015 vorzubereiten und die Unterlagen zu diesem Geschäft im ExtraNet zu publizieren.
5. Mitteilung an:
 - Rechnungsprüfungskommission; Herr Kurt Mürger, Präsident; Breitacher 20, 8493 Saaland; unter Zustellung der Unterlagen (Ordner 1fach; Schlussrechnung, Kontoauszüge und Dokumentation); zur Prüfung und Berichterstattung
 - Rechnungsprüfungskommission; Herr Raphael Dohner, Hinterwisstrasse 24, 8494 Bauma; unter Zustellung der Unterlagen (Schlussrechnung, Kontoauszüge und Dokumentation); zur Kenntnis
 - Rechnungsprüfungskommission; Herr Stephan Rüegg, Bliggenswilerstrasse 35, 8494 Bauma; unter Zustellung der Unterlagen (Schlussrechnung, Kontoauszüge und Dokumentation); zur Kenntnis
 - AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Beratung und Bewilligung, Postfach, 8090 Zürich; zur Kenntnis
 - Ingenieurbüro Nüesch+Partner, Schachenstrasse 80, 8645 Jona; zur Kenntnis
 - Abteilung Finanzen und Steuern; zur Kenntnis
 - Abteilung Präsidiales+Sicherheit und Zentrale Dienste; zum Vollzug und zur Ablage im Vorarchiv (Registaturplan Nr. 16.04.0)
 - Abteilung Hochbau und Liegenschaften+Tiefbau und Werke; unter Beilage der Unterlagen; zur Ablage im Vorarchiv (Registaturplan Nr. 23.03.4)

Gemeinderat Bauma

Marianne Heimgartner
Gemeindepräsidentin

Andreas Strahm
Gemeindeschreiber

Versand: **- 3. Juli 2015**